

闻喜县工业信息化和科技局

闻喜县乡村 e 镇项目质量检查监控管理机制

为确保闻喜县乡村 e 镇项目开展的进度和质量效果，依据乡村 e 镇项目管理的重点将项目管理分为进度管理、质量管理、绩效管理、监督管理四个方面。

一、进度管理

进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。项目主管单位县工业信息和科技局应严格对照承办企业提供的项目进度计划表，检查项目实际进度是否按计划要求进行。如出现偏差，便要及时找出原因，责令承办企业采取必要补救措施或调、修改原计划，确保如期完成项目建设。对于项目建设进度严重滞后、总体进度不足 40%的承办企业，及时下达通知，责令限期整改。

二、质量管理

质量管理是指为规范项目承办企业的生产经营活动而采取的管理。项目主管单位县工业信息和科技局定期走访承办企业、对企业的组织机制、人员管理、网上交易、便民服务、物流配

套、品牌培育、质量追溯、业务培训、生产等落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办企业及时整改。对于发生较大生产事故或质量事故、给社会造成不良影响的承办企业追究其责任，情节严重的取消承办资格。

三、绩效管理

绩效管理是指为确保项目建设达到预期效果而采取的管理。县工业信息和科技局严格对照《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村 e 镇工作实施方案的通知》（晋商建〔2022〕58 号）和《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于山西省乡村 e 镇项目实施和资金管理的通知》（晋商建〔2022〕376 号）文件，测评承办企业的项目效果，检查承办企业的工作成效，对已达到建设要求的内容进行实地考察、按进度下拨补助资金；对尚未完全达到建设要求的项目要求其加快项目建设进度；对明显达不到建设要求的承办项目要督促其限期整改，整改不到位的，将视其情况停止拨付资金，并追求相关责任。

四、监督管理

监督管理是指对项目承办企业的所有生产经营行为的规范与制约。主管单位县工业信息和科技局要规范电子商务市场秩序，严厉打击参与示范的企业销售假冒伪劣产品、网销农副产

品出现质量安全和过期商品等问题以及发生欺诈消费者等行为；保证资金的使用安全，严厉打击承办企业虚报、重复申请补助资金等行为，一旦发现，即刻追回资金并在政府网站上通报批评或撤销承办资格；严格数据上报流程，实施企业应按时按质上报建设进度和相关数据，对不配合开展统计工作或存在虚假上报等情况的进行批评公示，并要求其限期整改。

闻喜县工业和信息化科技局

2023年7月24日



