

# 闻喜县人民政府办公室文件

闻政办发〔2024〕12号

## 闻喜县人民政府办公室 关于印发闻喜县2024年农村户厕改造实施方案的 通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

现将《闻喜县2024年农村户厕改造实施方案》印发给你们，  
请结合工作实际，认真贯彻执行。

闻喜县人民政府办公室

2024年5月16日

（此件公开发布）

# 闻喜县 2024 年农村户厕改造实施方案

根据山西省财政厅《关于提前下达 2024 年第一批乡村振兴专项资金预算指标的通知》（晋财农〔2023〕176 号）文件精神，为贯彻落实《运城市学习借鉴“千万工程”经验全面推进乡村振兴实施方案》，结合我县实际，制定本实施方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，把农村厕所革命作为实施乡村振兴战略的重要任务，按照“示范引领、整村推进”的工作思路，以户为基、以村为体，切实提高农村改厕实效，稳步推进农村卫生厕所普及范围，引导农民群众养成良好卫生习惯，增强农民群众的获得感和幸福感。

## 二、基本原则

### （一）以人为本，尊重民意

建立完善公众参与机制，保障农民的知情权、决策权、参与权和监督权。

### （二）政府主导，上下联动

建立政府统一领导、公共财政扶持、专业施工相结合的推进体制，实行县、乡、村三级联动分级负责。

### （三）因地制宜，建管并重

按照“一村一策”“一户一策”自主选择改厕类型，建设改造既适合本区域、又能更好实现粪便无害化处理的卫生厕所。坚持“为用而建”，对验收合格的厕所建档立卡，强化管理。坚持群众的事群众办、村级的事村级管、抓好管理运行、维护维修等工作。

### 三、改厕任务和范围

今年我县户厕改造任务 1500 户，主要选择群众积极性高，示范引领强的村庄，确定改厕村和改厕户，实行整村推进。（具体改厕计划见附件）

### 四、改厕类型及标准

#### （一）改厕模式及补助标准

农村改厕项目是政府民生工程，根据我县实际情况，以及群众意见诉求，选择推广简单适用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式、技术和产品。确定了通风改良+大三格集中改厕和农户自建（自改）两种改厕模式。卫生厕所达到 85% 以上的整村推进村，积极争取中央、省级厕所革命整村推进财政奖补资金用于配套建设化粪池、抽粪车、资源化利用等设施设备补助。省财政每座按 1000 元的补助标准给予支持，县财政结合改厕实际予以足额配套。

#### （二）农村户用卫生厕所标准

是指有墙、有顶、有门，厕所清洁、无臭，粪池无渗漏、无粪便暴露、无蝇蛆，粪便就地处理或适时清出处理，达到无害化卫生要求；或者通过下水管道进入集中污水处理系统处理后达到排放要求，不污染周围环境和水源。

### （三）改厕施工标准

卫生旱厕坐便器安装规范、厕屋地面平整硬化，地上有墙、有顶。施工队入户施工之前同农户沟通好设备安装位置，排气管高度要过围墙，排气口朝上，气帽安装要规范合理。三格式化粪池严格按照图纸和施工标准进行，贮粪池密闭有盖，化粪池以行政村为单位建立，并有专人负责管理，确保安全。

## 五、阶段安排

### （一）宣传培训阶段

改厕中，各乡镇政府要结合农村人居环境整治，多层次、全方位宣传农村“厕所革命”的重要意义，提升群众卫生健康意识，引导群众改变思想观念和生活习俗，通过宣传改变农民对“藏污纳垢”之所的固有认识，让农民自觉参与到“要我改”为“我要改”改厕行动中来。

县农业农村局举办改厕技术培训班，重点培训改厕技术人员，同时要大力宣传农村“厕所革命”经验做法、成效等，让基层干部群众学有榜样、干有遵循，营造全社会推进农村“厕所革命”的良好氛围。

## （二）全面推进阶段

由县农业农村局统一组织实施、建设改造，严格执行改厕流程，按照“统一质量、因户施策、为用而建”的原则实施改厕工作。

## （三）总结验收阶段

县农业农村局负责制定改厕项目验收办法和标准，对改厕项目进行审核、验收，对达到无害化卫生厕所要求的认定为合格，对验收不合格的，督促整改，确保达到验收要求。

# 六、推进措施

## （一）合理确定改厕农户

对已享受过各级财政补助的改厕户、虽未享受财政补贴但已达到卫生厕所标准的农户、厕所无墙无顶的农户、长期空闲无人居住的农户等四种情形不纳入今年的改厕范围。

## （二）严格执行改厕流程

充分考虑农民长远需求，集中改厕按照“统一质量、统一标准、统一施工、统一验收”的原则实施，农户自建（自改）模式，由农户自行申请，乡镇政府审核，县农业农村局备案，农户按照农村户用卫生厕所标准建设，必须当年新建，施工中留存好施工前、中、后三张照片。（时间截至10月底）

## （三）强化工程质量管理

坚持质量第一的要求，聘请专业监理全程跟踪监督指导。

在户厕选址上，改厕户厕屋必须有墙、有顶，一户一厕。在洁具选择上，选择正规有资质且能提供后续服务的企业，严格按照质量标准和技术参数提供洁具。在工程质量上，坐便器要安装规范，地下部分基础处理要夯实，三格式连接处要密封牢固，化粪池必须达到粪便无害化要求，排气管安装要科学合理。

#### （四）切实搞好项目验收

工程完成后，由县农业农村局聘请第三方专业机构对改厕数量和项目质量进行验收。集中改厕工程验收合格后，统一拨付项目资金。农户自建验收合格后，通过一卡通方式直接拨付至农户手中。

#### （五）建立长效管护机制

按照市场化运作模式，鼓励农村或个人做好改厕后检查维修、定期收运、粪渣资源利用等后续工作，努力形成管收用的长效管理机制。

### 七、组织保障

#### （一）加强组织领导

成立由副县长徐刘建任组长，县农业农村局、县财政局等单位主要负责人任副组长的闻喜县2024年农村户厕改造工作领导小组，全面统筹推进2024年农村厕所改造项目。领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，具体做好项目落地、资金筹措、综合协调、推进落实等工作。

## （二）明确责任分工

县农业农村局要做好牵头抓总职责，统筹抓好农村改厕各项工作。县财政局要保障配套资金落实。各乡镇政府要密切配合，做好组织发动、宣传推广等工作，结合本辖区自然条件和群众的积极性确定示范村、示范户，明确专人对辖区内改厕工作进行全程监督。

## （三）建立督导机制

县农业农村局要进行经常性的督导检查，重点督查组织管理、技术指导、资金支持、改厕进度、建设质量、群众满意度等方面工作。同时，完善调度统计制度，严格执行工作进度月报制度。

- 附件：1. 闻喜县 2024 年农村户厕改造任务分配计划表  
2. 闻喜县 2024 年农村改厕自建（自改）农户申报表

附件 1

## 2024 年农村户厕改造任务分配计划表

乡 镇	户厕改造（户）	大三格化粪池（个）	备 注
桐城镇	500		
礼元镇	500		
河底镇	450		
薛店镇	50		
合计	1500		

备注：各乡镇改厕任务为计划数，根据实际情况随时调整。

附件 2

## 闻喜县 2024 年农村改厕自建（自改）农户申报表

乡 镇		行政村	
农户姓名		联系方式	
是否改厕户			
改厕模式			
开工时间		竣工时间	
乡 镇 意 见	签字：（盖章）		
单 位 意 见	签字：（盖章）		

---

抄送：市政府办公室，市农业农村局，县委办公室、县人大办公室、县政协办公室。

---

闻喜县人民政府办公室文书管理股

2024年5月16日印发

---